 Муниципальное образовательное учреждение
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План – график 
 мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в МОУ Староустинская СОШ   
	мероприятия 
	сроки 
	ответственные 
	выход 

	1 Организационное обеспечение введения ФГОС 
начального общего образования. Создание материально-технического обеспечениия введения ФГОС 

	1. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС  НОО 
 
	Декабрь 2010г 
	Зам. директора по УВР 
Люлина Н.Н. 
	Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС  НОО». 
Приказ «О создании рабочей группы по  обеспечению перехода в ОУ на ФГОС  НОО». 
Приказ по утверждению плана-графика внедрения ФГОС  НОО. 
Приказ об утверждении локальных актов по реализации ФГОС (Положение о рабочей группе по разработке проекта модернизированной образовательной системы ОУ, «Положение о школе полного дня»). 
 

	2. Организация работы по изучению материалов ФГОС  НОО 
	2010-2011г. 
	Самурганова В.А. Куликова Н.В.,учителя начальных классов      
	

	3. Участие в апробации  модели итоговой аттестации выпускников начальной школы 
	Май 2010г 
	Зам. Директора по УВР 
Люлина Н.Н.
 
	

	4. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе 
	Декабрь 2010г 
	Зам. директора по УВР 
Люлина Н.Н.
 
	

	5. Педагогический совет по обеспечению введения ФГОС  НОО в ОУ 
 «Содержание и технология введения ФГОС» 
 «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» 
6. Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2011г. на обучение по ФГОС  НОО 
7. Участие в работе районной творческой группы, тьюторской группы по внедрению ФГОС  НОО 
- по разработке примерной образовательной программы начального общего образования 
- разработке в ОУ программы формирования УУД 
- системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования 
	Декабрь 2010г  
  
  
 
 
 
Август 2010г 
	Директор Сучкова В.Л. 
	 Приказ об утверждении учебного плана на 2011 – 2012 уч. год. 
Приказ об утверждении программы внеурочной деятельности на 2011-2012 уч.год. 
Приказ о разработке и утверждении образовательной программы на 2011-2012 уч.г. 
Приказ об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. 
Приказ о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС  НОО 
План – график мероприятий по обеспечению введения ФГОС. 
Образовательные программы начального общего образования на основе ФГОС 
 

	8. Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО 
	2011-2012 уч. г. 
	Зам. директора по УВР 
 Люлина Н.Н. 
	

	9. Анализ условий  и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС 
  
	Январь – май 2011г. 
	Зам. директора по УВР 
Люлина Н.Н.
Рабочая группа 
	

	10. Планирование  необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе 
	Январь – май 2011г. 
	Директор школы Сучкова В.Л.
Рабочая группа 
	

	11. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	Июнь - август 2011г 
	Директор школы Сучкова В.Л. 
	Диагностика готовности ОУ к введению ФГОС  НОО 
Мониторинг результатов освоения ООП НОО. 
 

	 12. Комплектование школьной библиотеки базовыми 
документами и дополнительными материалами ФГОС. 
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. 
Комплектование библиотеки   УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем 
	Январь – август 2011г 
  
  
  
  
  
  
 
	Директор школы Сучкова В.Л.
Зав. школьной библиотекой Лунина Г.С. 
	

	13. Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС 
	Февраль март 
2011 
	Директор школы Сучкова В.Л. 
	 

	14. Участие в работе совещания «О готовности школы  к переходу на ФГОС начального общего образования» 
	  
Март 2011 
	Директор школы Сучкова В.Л.
 
	

	15. «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования» 
	Июнь ежегодно 
	Зам. Директора по УВР Люлина Н.Н. 
	 

	16. Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
	В течение года 
	Администрация школы 
	 

	17. Участие в мониторинге исполнения федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса 
	В течение года 
	Администрация школы 
	 

	2. Нормативное обеспечение введения ФГОС  НОО 

	1. Внесение изменений в нормативную базу ОУ 
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц 
	Декабрь 2010г – январь 2011г 
	Директор школы 
Сучкова В.Л. 
	 

	2. Приведение  должностных инструкций работников ОУ в соответствие с  требованиями ФГОС 
	Июль 
2011г 
	Директор школы 
Сучкова В.Л. 
	

	3. Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС 
	Март 2011гг 
	Зам. директора по УВР 
Люлина Н.Н.
Рабочая группа. 
	 

	4. Разработка плана-графика введение ФГОС  НОО МОУ Староустинская СОШ 
	Декабрь 2010г 
	Зам. директора по УВР 
Люлина Н.Н. 
	 

	5. Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций НИРО, ОО и МП  и социального запроса родителей обучающихся 
	Ежегодно 
	Зам. директора по УВР 
Люлина Н.Н., рабочая группа 
	 

	6. Разработка  образовательной программы начального общего 
образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий 
	В течение года 
	Зам. директора по УВР 
Люлина Н.Н.., рабочая группа 
	 

	7.  Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы 
	В течение года 
	Вожатая Лунина Г.С. 
	 

	8. Разработка и утверждение модели взаимодействия ОУ и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 
	Март 2011г 
	Вожатая Лунина Г.С.., рабочая группа 
	 

	9. Разработка изменений в Уставе МОУ Староустинская СОШ  
	Апрель 2011г 
	Директор школы Сучкова В.Л. 
	 

	10. Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы в школе, годового календарного учебного графика и другое 
	Август 2011г 
	Администрация школы 
	 

	11. Разработка и утверждение учебного плана школы 
	Март – август 2011г 
	Зам. директора по УВР 
Люлина Н.Н., рабочая группа 
	 

	12. Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС 
	Март 2011г 
	Зам. директора по УВР 
Люлина Н.Н., рабочая группа 
	 

	3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС 

	1. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ 
2. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. 
	Январь-сентябрь 2011г 
Ежегодно 
  
По плану-графику 
Зам. директора по УВР 
Люлина Н.Н.
«Теория и методика преподавания в начальной школе (на основе ФГОС начального общего образования)» 
Сентябрь 2011г 
«Технология разработки образовательной программы школы» 
	Зам. директора по УВР 
Люлина Н.Н.  
	 

	3. Изучение в пед коллективе базовых документов ФГОС 
  
	 Январь 2011г 
  
  
	 Зам. директора по УВР Люлина Н.Н.,вожатая Лунина Г.С.  
	 

	4. Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования прочных  универсальных учебных действий 
	 сентябрь 2011г 
	Зам. директора по УВР Люлина Н.Н.,вожатая Лунина Г.С.     
	 

	5. Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС 
	По особому плану в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
 Люлина Н.Н. 
	 

	6. Организация  ВШК по реализации ФГОС НОО. 
Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС 
	Январь, май 
2011г 
	Директор школы 
Сучкова В.Л. 
	 

	7. Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы 
	Март- апрель 2011г. 
	Директор школы 
Сучкова В.Л. 
	 

	8. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов 
. 9. Проведение «круглого стола» введение ФГОС НОО начального общего образования, первый опыт, проблемы и перспективы
	2010-2013гг 
 
Май 2012г. 
 

	 Вожатая Лунина Г.С.
 
 
	 

	4. Информационное обеспечение перехода  МОУ Староустинской СОШ  на ФГОС  НОО 

	1. Анкетирование 
«Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей начальных классов» 
Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и  к электронным образовательным ресурсам Интернет 
	В течение года 
	Зам. Директора по УВР 
Люлина Н.Н. 
	 

	2. Участие педагогических работников в подготовке и проведении педагогических чтений.   
	Январь 2012г 
	Директор школы 
Сучкова В.Л. 
	 

	3. Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС  и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания 
	Раз в полугодие 
	Директор школы 
Сучкова В.Л. 
	 
 
 
 
 
 
 

	4. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС 
	Май-сентябрь 
ежегодно 
	Директор Сучкова В.Л. И.И. 
	

	5. Финансовое обеспечение введения ФГОС 
  

	1. Определение  финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе 
	Ноябрь-декабрь 2010 
	Директор школы 
Сучкова В.Л. 
	 

	2. Стимулирование труда педагогических и руководящих работников, регулирующих ФГОС НОО. 
	В течение года 
	Директор школы 
Сучкова В.Л. 
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